Kirchliche Verwaltungsmodernisierung: Übersicht Zeitplan 2023

	Nov. 22	Dez. 22	Jan. 23	Feb. 23	Mrz. 23	Apr. 23	Mai. 23	Jun. 23	Jul. 23	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	ab Jan. 24
Bildung Regionalverwaltung (RV)	Landessynode Beschluss VerModG														
Initiierung Anhörungsverfahren: Anschreiben KBAs mit Vorschlag Standortkonzept und Bitte um Benennung einer Ansprechperson															
Beratung des OKR-Vorschlags in KBA und Bezirkssynode, Bildung einer Steuerungsgruppe falls nicht in Ordnung					Rückmeldung an OKR zu Standortvorschlag und Ansprechpartner									Entscheid über Standort-konzept durch OKR	
Erarbeitung endgültiger Vorschlag durch Steuerungsgruppe oder Bitte um Verlängerung in Einzelfällen															
Wechsel Berufsbild Assistenz der Gemeindeleitung (AGL)															
Infoveranstaltungen zu (1) AGL, Regionalverwaltung und strukturierter Wechsel (2) Ergebnisse Fragebogen und nächste Schritte						(1)					(2)				
Ausfüllen strukturierter Fragebogen durch Mitarbeitende mit ihren Vorgesetzten + Auswertung der Ergebnisse															
Entwicklung eines konkreten Vorschlags und Beratung mit den Vorgesetzten															
Führung von Übergangsgesprächen + Konkrete Schritte zum Übergang (Fortbildungen, Übergaben, etc.)															
Zukunft Finanzwesen															
Eröffnungsgespräche zur zeitlichen Planung	Rolloutwelle 1										Rolloutwelle 2				
Qualifizierung der Key User / Multiplikatoren															R2
Bearbeitungszeit „Quick Check“ vor Ort															
Stammdatenerhebung (KST/ KTR) vor Ort															
Anlage Datenbank (=KVST/RV) / Mandanten (=KiBez) / GKZ (=KiGem) in newsystem															
Schulungen (1) Haushaltsplanung Bez. / Verband (2) Haushaltsplanung KiGem (3) Fibu Grundschulung									(1)			(2)		(3)	
Bereitstellung von newsystem für Beginn der Haushaltsplanung															
Basisthemen digitale Infrastruktur															
Doxis: Personal KVSt – Analysephase / Umstellungsphase mit Schulungen / Anwenderbetreuung					Rolloutwelle R1			Rolloutwelle R2			Rolloutwelle R3			Rolloutwelle R4	
Doxis: Personal weitere Standorte															
Doxis: Finanzen KVSt															
Deko: Schulung der Personalsachbearbeitenden				R1			R2			R3			R4		
Deko: Durchführung der Rücklaufkontrolle in DEKO Testsystem mit Anwenderbetreuung							Umstellung auf DEKO Echtsystem			Umstellung auf DEKO Echtsystem			Umstellung auf DEKO Echtsystem		Umstellung auf DEKO Echtsystem
M365: Produktschulungen KVSt															
M365: Aufbau des M365 basierten digitalen Arbeitsplatzes mit KeyUsern, Anwendertest und Migration				R1		Einführung M365 Arbeitsplatz	R2		Einführung M365 Arbeitsplatz	R3		Einführung M365 Arbeitsplatz	R4		Einführung M365 Arbeitsplatz
M365: Schulung und Einführung weitere Standorte															